



AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.



AUTOSTRADA DELLA CISA - A15

ORDINANZE ATTIVE DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE GIORNI

	ORDINANZA N°	DATA PUBBLICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DAL KM	AL KM	CARREGGIATA (*)	PROVVEDIMENTO SUL TRAFFICO E DESCRIZIONE DEI LAVORI
	4705	07 Dicembre 2011	18 Dicembre 2011	16 Marzo 2012	4+950	4+370	NORD	Scambio di carreggiata per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Emilia
	4711	16 Dicembre 2011	26 Dicembre 2011	29 Febbraio 2012	95+300	97+200	SUD	chiusura della corsia di marcia per la realizzazione di accesso in sicurezza dei mezzi di soccorso
	4721	12 Gennaio 2012	13 Gennaio 2012	31 Marzo 2012	97+410	99+440	SUD	Scambio di carreggiata per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Albiano
	4734	26 Gennaio 2012	30 Gennaio 2012	06 Febbraio 2012	46+000	46+600	SUD	chiusura della corsia di marcia per la posa di nuovo sicurvia
	4736	02 Febbraio 2012	03 Febbraio 2012	09 Febbraio 2012	34+500	35+700	SUD	chiusura della corsia di sorpasso per risanamento delle solette dei viadotti Taro 2 e Taro 3
		02 Febbraio 2012	06 Febbraio 2012	04 Aprile 2012	39+570	41+630	SUD	Scambio di carreggiata per lavori di adeguamento e rinforzo dei viadotti Rio Del Ponte e La Bora
		02 Febbraio 2012	07 Febbraio 2012	13 Febbraio 2012	46+000	46+600	SUD	chiusura della corsia di marcia per la posa di nuovo sicurvia

(*) Sud = Parma - La Spezia
Nord = La Spezia - Parma